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Bakalářská práce je vypracována na téma „Projekt a jeho plán“. Konkrétně je zaměřena 
na zpracování projektu rekonstrukce rodinného domu (zateplení, výměnu oken a dveří). 
Téma jsem si vybral na základě získaných pracovních zkušeností ve společnosti 
Archenergy s.r.o.  
Cílem mé bakalářské práce je vypracovat návrh projektového záměru, který bude po 
jeho zrealizování částečně financován dotačními prostředky. Dotace budou čerpány 
z programu Nová zelená úsporám. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části – 
teoretická část a praktická část. 
V teoretické části jako první definuji základní terminologii projektu, dále cíl projektu, 
projektový trojúhelník, životní cyklus projektu, logickou rámcovou matici a důležité 
pojmy, které jsou v projektech potřeba znát. Následně jsou zpracované jednotlivé plány 
projektu, konkrétně plán rozsahu, časový plán, plán zdrojů, plán nákladů a plán 
komunikace. 
V praktické části představuji společnost, která mi umožnila zpracování mé bakalářské 
práce a zároveň se věnuji konkrétnímu projektu a to zateplení, výměna oken a dveří 
rodinného domu. Projekt je vypracovaný pro manžele z obce Zahořany, kteří mají 
zájem o získání dotace na rekonstrukci svého domu. V této části popisuji program Nová 
zelená úsporám, jsou zde uvedeny informace o programu, kdo může žádat, jaké jsou 
podmínky získání dotace a její maximální výše.  
Důležitou částí na začátku projektu je vypracování projektové dokumentace a 
energetické hodnocení budovy. Dále je sestavena logická rámcová matice projektu, na 
jejímž základě je vytvořena WBS.  Na konci praktické části se věnuji rozpočtu projektu, 
identifikaci rizik a jejich ošetření. K naplánování projektu jsem použil MS Project 2007. 
V práci jsem využil informace od společnosti Archenergy s.r.o.  
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1 Teorie definování projektu, plány projektu 
1.1 Základní terminologie 
1.1.1 Definice projektu 
Pro vymezení pojmu projektu existuje celá řada definic. Projekt lze definovat jako 
soubor činností, které jsou omezeny zdroji, náklady, časem.  
Například Ing. Alena Svozilová definuje projekt jako: „Projekt je dočasné úsilí 
vynaložené na vytvoření unikátního produktu, služby nebo určitého výsledku.“ 
(Svozilová, 2006, s. 22) 
Další definice je vyjádřena v knize Projektové řízení pro začátečníky: „Projekt je 
soubor konkrétních aktivit směrujících k naplnění jedinečného cíle. Je vymezen časem, 
financemi, lidskými a materiálními zdroji. Projekt je realizován projektovým týmem 
v podmínkách nadprůměrné nejistoty za využití komplexních metod. Realizace projektu 
je realizací změny.“ (Štefánek, 2011, s. 12) 
1.1.2 Cíl projektu 
Správně definovaný cíl projektu je klíčovým faktorem úspěchu projektu, neboť je velice 
důležité, aby si všechny zainteresované strany porozuměly, co má být na konci realizace 
vyprodukováno a nevznikaly tak dohady, že si to každá strana představovala jinak. 
Cíle mohou mít hmotnou (výstavba či rekonstrukce domu) nebo nehmotnou povahu 
(uspořádání maturitního plesu). 
V projektu definujeme strategické a postupné cíle. Jedná-li se o strategický cíl, tak jeho 
přínosy pro firmu zjistíme po realizaci. 
Postupné cíle definujeme pomocí techniky SMART: 
 S – specifický (specific) 
 M – měřitelný (measurable) 
 A – akceptovaný (agreed) 
 R – realistický (realistic) 
 T – termínovaný (timed) (Doležal, Máchal, Lacko, 2012) 
9 
 
1.1.3 Projektový trojúhelník 
V některých publikacích je projektový trojúhelník označován jako trojimperativ. 
V projektovém trojúhelníku je základním poznatkem vzájemná provázanost tří 
parametrů – čas, zdroje (náklady), rozsah (výsledky). Zvýší-li se jeden z parametrů, 
ovlivní to ostatní parametry. Nikdy se nemění pouze jedna veličina.  
Například zkrácením času činností, musíme počítat s nárůstem nákladů nebo zvýšením 
rozsahu projektu se pravděpodobně zvýší nároky na čas a náklady (peníze). Projektový 
manažer musí posuzovat všechny tři parametry současně jako celek. 
 
Obrázek 1: Projektový trojúhelník (trojimperativ) 
 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017, vychází z (Doležal, Máchal, Lacko, 2012) 
 
1.1.4 Životní cyklus projektu 
Životní cyklus projektu obsahuje předprojektovou, projektovou a poprojektovou fázi. 
Každá fáze má svá specifika a je přímo závislá na fázi předcházející.  
V předprojektové fázi jde o formování myšlenek a pokládání otázek, zda-li to lze udělat, 
je to technicky proveditelné či je dostatek požadovaných zdrojů. Odpovím-li si na 
všechny otázky kladně, je možno přejít k sestavování plánu, u kterého si určím, jak čeho 
dosáhnout. Je-li následnou kontrolou sestaveného plánu vše v pořádku, mohu začít 
s realizací projektu.  
Cílem projektové fáze je dodržení sestaveného plánu a odevzdání plánovaného výstupu 
ve stanovené době a podobě. 
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Poprojektová fáze nekončí předáním plánovaného výstupu, ale vyhodnocením, kdy 
například klient (investor) schválí podobu finálního výstupu projektu.  
Podle obrázku č. 2 lze říci, že náklady a zdroje jsou nízké, postupem času se však ke 
konci projektové fáze dostanou na maximum. Všeobecně je úspěch projektu na začátku 
nízký a nejistý. Každým posunem do další fáze projektu roste jeho úspěšné dokončení. 
(Štefánek, 2011) 
 
Obrázek 2: Životní cyklus projektu 
 
Zdroj: (Štefánek, 2011, s. 16) 
 
1.1.5 Logická rámcová matice 
Logický rámec (logframe) slouží při stanovení cílů projektu a podpoře k jejich dosažení. 
Je to součást metodiky a Logical Framework Aprroach (LFA), která uceleně připravuje, 
navrhuje, realizuje a vyhodnocuje projekt. 
Logický rámec je znázorněn tabulkovou metodou v tabulce č. 1. 
„Logický rámec je uveden stručnými informacemi o projektu: 
 Název programu, jehož je projekt součástí 
 Název projektu 
 Typ projektu 
 Poskytovatel – investor, uživatel, kontaktní osoby 
 Řešitel, kontaktní osoba 




Tabulka 1: Logický rámec 
Záměr Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Způsob ověření Nevyplňuje se 
Cíl Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Způsob ověření Předpoklady a rizika 
Výstupy Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Způsob ověření Předpoklady a rizika 
Klíčové činnosti Zdroje (peníze, lidé, ...) Časový rámec 
aktivit 
Předpoklady a rizika 
   Předběžné podmínky 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017, vychází z (Doležal, Máchal, Lacko, 2012)  
 
Na manažerskou hierarchii odpovědnosti nahlíží logický rámec ve třech úrovních: 
 Vstupy – spotřebovávané zdroje při realizovaných činnostech, 
 Výstupy – výsledky aktivity projektového týmu, pomocí logframe mohu určit 
jak, kdy, čeho má být dosaženo, 
 Cíl – důvod proč investice (vstupy) přeměňujeme na výstupy. 
 
Význam jednotlivých polí v tabulce logického rámce 
První sloupec – cíle 
 Záměr – přínos projektu po jeho realizaci, odpovídáme na otázku proč 
dosáhnout stanoveného cíle.  
 Cíl – odpovídá na otázku, čeho chceme v daném projektu dosáhnout, cíl je 
pouze jeden. 
 Výstupy – odpovídají na otázku, jak bude zajištěno splnění cíle. 
 Aktivity – činnosti, které je nutno vykonat, aby jednotlivé výstupy byly 
dosaženy. 
Druhý sloupec – objektivně ověřitelné ukazatele 
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 Sloupec objektivně ověřitelné ukazatele, musí zde být uvedeny prokazatelně 
měřitelné ukazatele, že záměru, cíle a výstupů bylo dosaženo. 
 U ukazatelů výstupů a cíle musí být uvedena hodnota, která má být dosažena 
nejdéle v okamžiku dokončení projektu. 
 Aby nedošlo ke zkreslení, tak pro každý bod v prvním sloupci tabulky je dobré 
mít alespoň dva nezávislé ukazatele, které jsou měřitelné. 
Třetí sloupec – zdroje informací k ověření 
 V prvních třech řádcích jde o to, jakým způsobem jsou stanovené ukazatele 
z druhého sloupce ověřeny (změřeny). Je zde uvedena zodpovědná osoba, 
náklady a čas potřebný na ověření. 
 Na posledním řádku se nachází časový rámec klíčových činností, kterým je 
odhadem přiřazen určitý čas doby trvání. 
Čtvrtý sloupec – předpoklady a rizika 
 Souhrn vnějších faktorů, které přinášejí do projektu určitou nejistotu. 
 V poli předběžné podmínky, jsou podmínky, které potřebuji nutně splnit, abych 
naplnil považovaný cíl projektu. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
1.2 Plánování projektu 
Dle Project Management Body Of Knowledge (PMBOK):  “Plán projektu je formální, 
schválený dokument, který se používá jako vodítko pro realizaci projektu a projektového 
řízení. Primárně se plán projektu používá na zdokumentování předpokladů a 
rozhodnutí, usnadnění komunikace mezi zúčastněnými stranami, a zdokumentování 
schváleného rozsahu, ceny a harmonogramu. Plán projektu může být pouze souhrnný 
nebo velmi podrobný. “ (ManagementMania, online, 2017) 
1.2.1 Plán rozsahu 
Rozsah projektu definuje hranice projektu časové a finanční, zároveň je důležité 
specifikovat, co do rozsahu nepatří. Aby nedošlo k vymknutí kontroly projektu, musí 
být určeny hranice a zdokumentovány veškeré věci kolem projektu. 
Také je potřeba brát v potaz při určování hranic projektu jednotlivé parametry projektu, 
například: legislativní požadavky, ekologické limity, standardy, vymezená území 
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Nejčastěji je rozsah projektu zachycen dvěma strukturami. První z nich je Work 
Breakdown Structure (WBS) a Product Breakdown Structure (PBS).  Jedná se o dvě 
hierarchické struktury, které rozkládají produkt z větších celků na menší. To pomůže 
zajistit, aby nebyly vytvořeny zbytečné výstupy a vynaložené prostředky navíc a 
zároveň nezapomenu v projektu udělat důležité úkoly. 
 
Product Breakdown Structure (PBS)  
- Struktura projektového produktu, která odpovídá na otázku co?  
- Zákazník si sám specifikuje cíl projektu a řekne, co musí produkt obsahovat a na 
co ho bude používat. Podle toho se do detailů rozloží projektový produkt na co 
nejmenší celky a vymezí se tím rozsah produktu. 
 
Work Breakdown Structure (WBS) 
- Struktura projektového díla, která odpovídá na otázku co? a jak? budou plněny 
cíle projektu. 
- WBS je dokument, který má stromovou strukturu a má hierarchicky rozloženy 
cíle projektu na jednotlivé menší a menší části. Znázornění WBS struktury je na 




Obrázek 3: Příklad plánu rozsahu projektu - motocykl 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
Za vytvořené WBS má zodpovědnost projektový manažer, který koriguje svůj 
projektový tým. 
 
„Pořadí jednotlivých kroků při sestavování WBS: 
 Mít k dispozici definici projektu (nebo logickou rámcovou matici). 
 Shromáždit a připravit dostupné podklady (i z již realizovaných projektů). 
 Uskutečnit brainstorming klíčových členů týmu k tomuto tématu. 
 Diskutovat hlavní části projektového produktu a rozdělit je na menší části. 
 K částem produktu doplnit práce. Rozdělit práci do menších úloh a úkolů. 
 Doplnit procesy a činnosti projektového managementu 
 Provést kontrolu zdola nahoru tak, že integrací všech detailních kroků bude 









1.2.1 Přední kolo 
1.2.2 Zadní kolo 
1.3 Brzdový 
systém 
1.3.1 Přední brzda 
1.3.2 Zadní brzda 
1.4 Motor 1.4.1 Karburátor 
1.5 Řazení 1.5.1 Variátor 
1.6 Sestavení  
motorcyklu 
1.6.1 Schválený koncept 
1.7 Projekt 
dokončen 
1.7.1 Harmonogram projektu 
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Dle Ing. Aleny Svozilové má zásadní vliv na průběh projektu dokument Definice 
předmětu projektu, který musí obsahovat minimálně tyto hlavní části: 
 Detailní rozpis cílů projektu – projekt má hlavní cíl, který se rozkládá na dílčí 
části. Tato část dokumentu vysvětluje, k čemu bude předmět projektu sloužit.  
 Detailní popis předmětu projektu – popis požadavku zákazníka, o tom co má 
být v projektu vytvořeno.  
 Hlavní limity a omezení – vymezení hranic projektu (zákonná, ekologická, 
legislativní, jiná omezení,…) 
 Základní požadavky na kvalitu (Svozilová, 2011) 
 
1.2.2 Časový plán 
Časový rozpis kroků projektu (harmonogramu) navazuje na rozsah plánu rozsahu. 
Cílem časového plánu je určit, jaké činnosti vykonám a kdy je seřadím v logické 
posloupnosti na časovou osu.  
Znázornit časový plán mohu pomocí síťového grafu či diagramu (například Ganttův 
diagram, se kterým budu v mé práci pracovat). V Ganttovu diagramu jsou jednotlivé 
úkoly organizovány v posloupnosti shora dolů a časová osa je rozvinuta na linii 
horizontální. 
Při použití grafu nebo diagramu musím dodržet základní pravidla, a to, že graf má jeden 
začátek a jeden konec. Šipky jdou v diagramu zleva doprava, nelze vytvářet cykly. 
Důležité události jsou v časovém plánování označeny jako milníky. Milníky mohou 
značit konec nebo zahájení další fáze v projektu, etapu realizace, opakování etapy či 
ukončení projektu. (Doležal, Máchal, Lacko, 2012) 
 
Ukázka Ganttova diagramu je na následujícím obrázku č. 4. 
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Obrázek 4: Ganttův diagram 
 
Zdroj: (Doležal, Máchal, Lacko; 2012 s. 186) 
1.2.3 Plán zdrojů 
WBS i časový plán projektu jsou vstupem do plánu zdrojů. Zdroje jsou prostředky, bez 
kterých se v projektu nedá obejít. Jsou jimi lidské zdroje, pracovní zdroje (automobily, 
stroje a různá zařízení) a materiálové zdroje.  
Cílem kapacitního plánování je si stanovit, jaké pracovní síly, stroje, zařízení a 
materiály jsou potřebné k provedení činností a zda budou v projektu dostupné. Protože 
některé projekty mohou probíhat současně a dělit se tak o zdroje. 
Důležité bude, jaké role rozdělí projektový manažer jednotlivým členům v projektovém 
týmu. Člen týmu by měl dostat detailně popsaný úkol vhodný své úrovně kvalifikace 
tak, aby ho splnil v požadovaném čase. 
K obsazení projektových rolí může projektovému manažerovi pomoci Matice 
odpovědností (Organizational Breakdown Structure). Tato matice vychází z rozpisu 
prací a k jednotlivým elementům přiřazuje: kvalifikační požadavky, odpovědnost, 
předpokládaný termín použití, předpokládanou délku plnění činnosti, externí zdroje, 
technologické řešení, alternativní obsazení, cíle a výstupy, požadovanou kvalitu, 
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Zdroj: (Svozilová, 2011, s. 156) 
1.2.4 Plán nákladů 
Náklady zahrnují činnosti, které jsou v projektu potřeba. Jedná se o  plánování, 
kontroling a monitorování, odhad nákladů v počátcích projektu a hodnocení projektu. 
Vše je součástí rozpočtu projektu, tento rozpočet udává představu, kolik peněz bude 
potřeba k dosažení projektového cíle. 
Rozpočet je rozdělený na stranu nákladů a stranu výnosů. Náklady jsou peněžně 
vyjádřeny využitím lidských, materiálních a finančních zdrojů. Dále mohu náklady 








Tabulka 3: Přímé náklady 
Přímý náklad Konkrétní příklad 
Osobní náklady na pracovníky projektu 
Mzdy, pojistné na veřejné zdravotní 
pojištění a sociální zabezpečení, příspěvky 
na penzijní pojištění 
Náklady na materiál Písek, cement, papíry, tonery 
Nákup služeb  
Pronájem školících prostor, překlady a 
tlumočení 
Cestovné pracovníků projektu Jízdné, stravné, letenky, ubytování 
Pořízení, pronájem hmotného majetku Počítače, automobily, jeřáby, nábytek 
Pořízení, pronájem nehmotného majetku Nákup licencí, software, patentů 
Náklady na subdodávky Výstavba skladovací haly stavební firmou 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017, vychází z (Doležal, Máchal, Lacko, 2012) 
 
Tabulka 4: Nepřímé náklady 
Nepřímý náklad Konkrétní příklad 
Nepřímé osobní náklady 
Část osobních nákladů managementu 
organizace 
Provoz budov 
Část nákladů na vytápění, spotřebu 
energií, úklid, opravy budov, které 
využívá organizace 
Náklady na podpůrná oddělení organizace 
Část nákladů na marketing, vedení 
účetnictví organizace 
Daně a poplatky 
Část daní a poplatků, které platí 
organizace 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017, vychází z (Doležal, Máchal, Lacko, 2012) 
 
Ostatní náklady – výše nákladů bývá stanovena na základě specifických analýz 
 obtížně předvídatelné vlivy – vytvořená rezerva na identifikovaná rizika,  
 manažerská rezerva – krytí neznámých rizik, 
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 bonusy pro obchodníky, provize či jiné náklady, které nejsou v přímých nebo 
nepřímých nákladech. 
1.2.5 Plán komunikace 
Efektivní komunikace je klíčový prvek pro úspěch projektu, jde o výměnu a 
porozumění informací mezi všemi zainteresovanými lidmi v projektu.  
Komunikace má mnoho podob – ústní, písemná, textová, grafická, formální nebo 
neformální, statická nebo dynamická a lze použít média jako je papír nebo elektronické 
komunikační prostředky (PC, tablet, mobil, fax). Je však důležité, aby komunikace byla 
užitečná, jasná a správně načasovaná. Ne každou informaci musí dostat všichni 
zainteresovaní členové projektu, je třeba zvážit důvěrnost informací. Jestliže je důvěrná 
informace sdělena nepatřičné osobě, může být projekt ohrožen. (Doležal, Máchal, 
Lacko, 2012) 
Komunikační zásady pro malé, střední a velké projekty 
Malé projekty: 
 nepracuje-li projektový manažer na více projektech, tak se osobně účastní 
realizačních prací,  
 celý projektový tým se podle stanoveného intervalu schází a porovnává skutečný 
stav projektu s plánem, 
 projektový manažer opět v nějakém intervalu informuje investory o aktuálním 
průběhu projektu.  
Střední projekty: 
 členové týmu dávají projektovému manažerovi pravidelně vědět o stavu projektu 
a jeho dalších krocích postupu (např. 1x za týden), 
 uspořádání kontrolních porad investora a manažera včetně celého týmu, 
 projektový manažer posílá všem účastníkům projektu zprávu o finančním stavu 
projektu. 
Velké projekty: 
 zprávy o stavu projektu a kontrolní porady stejné jako u středních projektů, 
 vypracování plánu komunikace, který je sestaven z osob, jenž se budou 
komunikace aktivně účastnit. (Doležal, Máchal, Lacko, 2012) 
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Obrázek 5: Příklad komunikačního plánu 
Co Proč Kdy 
Od koho 
(zodpovědný) 















Zdroj: vlastní zpracování, 2017, vychází z (Doležal, Máchal, Lacko, 2012, s. 275) 
1.2.6 Plán rizik 
Řízení rizik probíhá ve všech fázích životního cyklu projektu, od nápadu až po 
ukončení projektu. 
Projektový tým musí pracovat s riziky po celou dobu projektu, musí sledovat nepříznivé 
vlivy a připravovat opatření, která neohrozí projekt, ale naopak zvýší úspěšné 
dokončení projektu. 
Rizika se dají snížit metodou založenou na principu postupnosti. Snížením odchylky 
odhadu nákladů na projekt docílím rozložením položek s vysokou neurčitostí na menší a 
menší části, pokračuji do té doby, než neurčitost odhadů klesne pod přijatelnou hranici. 
Nemohu riziko přesně odhadnout, mohu jej rozložit a odhadovat jednotlivě, pomocí 
dvou analýz rizik. (Doležal, Máchal, Lacko, 2012) 
Kvantitativní analýza 
 hodnota pravděpodobnosti a ztráty je určena přímou číselnou hodnotou, 
 analýza zabírá více času než kvalitativní s ohledem na čas a náklady, za to je 
jednodušší. 
Kvalitativní analýza 
 nepracuje s konkrétními číselnými hodnotami,  
 hodnota pravděpodobnosti dána odhadem a to slovně nebo bodovací stupnicí, 
 rychlé nalezení závažných rizik, 






Tabulka 5: Mapa rizik 
Vliv (dopad) Velmi nízký Nízký Střední Vysoký Velmi vysoký 
Pravděpodobnost 
Velmi vysoká      
Vysoká      
Střední      
Nízká      
Velmi nízká      
Význam rizika:      
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017, vychází z (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010, s. 167) 
Odezvy na zjištěná rizika projektu 
Posouzením určitého rizika, je na zamyšlení, jak na riziko reagovat či ho eliminovat. 
 akceptování rizika – nejjednodušší reakce. Buď pasivní přijetí (monitorování 
rizika) nebo aktivní přijetí (monitorování + příprava plánu na vyhnutí se riziku), 
 nevšímat si rizika – jen nevýznamné riziko, 
 vyhnutí se – odstraním příčinu rizika, 
 monitorování – sleduji, zda riziko nenabírá větších rozměrů, 
 přenesení – odpovědnost přebírá třetí strana, 
 zmírnění – snížení rizika navrženým opatřením, které sníží nepříznivou událost 
na projekt. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
  
Vysoký Střední Nízký 
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2 Popis organizace 
Archenergy s.r.o. je společnost s hlavním sídlem v Plzni, která působí v sedmi krajích 
ČR (Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Středočeský, Královehradecký a 
Praha) a která zajišťuje komplexní servis v oblasti energetických a projekčních prací. 
Společnost se skládá z energetických specialistů a poradců, projektantů, oblastních 
manažerů, dotačních specialistů, obchodních zástupců. Jsou držiteli autorizace ČKAIT a 
oprávnění Ministerstva průmyslu a obchodu pro zpracování průkazů energetické 
náročnosti. 
Hlavní činností, na kterou se společnost zaměřuje je získání dotací (na zateplení 
rodinných domů, bytových domů, novostaveb, kotlíkových dotací) a vypracování 
průkazů energetické náročnosti budov (PENB).  
Dále provádí energetické audity, energetický posudky, termovize, projektové 
dokumentace, pasport objektu či inspekce nemovitostí. 
Od roku 2017 je společnost registrována jako odborný dodavatel v programu Nová 




3 Praktická část 
V praktické části zpracuji projekt na rekonstrukci (zateplení domu a výměna oken) 
rodinného domu s využitím dotačních prostředků. Bude se jednat o program Zelená 
úsporám 3. výzva, ze které lze čerpat finanční prostředky na rekonstrukci rodinného 
domu. Tato výzva byla vyhlášena Ministerstvem životního prostředí 22. října 2015 a její 
konec je naplánovaný na 31. prosince 2021. 
3.1 Popis projektu 
Jedná se o konkrétní rodinný dům v Plzeňském kraji v obci Zahořany z roku 1980, který 
je částečně podsklepený, má dvě nadzemní podlaží – 1.NP a podkroví. Dům je 
čtvercového půdorysu se sedlovou střechou a je ve společném vlastnictví manželů. 
Vzhledem ke stáří domu chtějí manželé provést velkou rekonstrukci. Plánují zateplit 
obvodové stěny, střechu, podlahu, stropy, vyměnit okna a vstupní dveře, tak aby dosáhli 
minimální úspory přes 50%. 
Rádi by využili aktuální možnosti čerpat peníze z dotačního titulu Zelená úsporám, kde 
mohou získat až 50% nazpět z určité výše vynaložených výdajů. Úkolem tak bude 
sestavení projektu, který jim zajistí získání dotace v co nejvyšší možné výši.  
Dotace v programu Zelená úsporám je vyplacena vždy až následně po dokončení celé 
rekonstrukce a doložení všech potřebných dokumentů, takže manželé musí disponovat 
dostatečnými finančními prostředky, které celou rekonstrukci pokryjí. 
 
Obrázek 6: Rekonstruovaný rodinný dům v Zahořanech 
 
Zdroj: Archenergy s.r.o., 2017 
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Základní informace o programu Zelená úsporám 
Program je vyhlášený Ministerstvem životního prostředí, ale administrátorem žádostí je 
Státní fond životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí získává finanční 
prostředky prodejem emisních kreditů Kjótského protokolu o snižování emisí 
skleníkových plynů, tyto získané finanční prostředky vkládá do programu Zelená 
úsporám. 
V současné době běží již 3. výzva. První výzva byla vyhlášena 1. dubna 2014 
Ministerstvem životního prostředí. 
 „Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací zdrojů na vytápění s 
využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při 
rekonstrukcích i v novostavbách. V Programu je podporováno kvalitní zateplování 
rodinných domů a bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízko emisní 
zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do 
nízkoenergetických novostaveb, instalace solárně termických kolektorů a také výstavba 
v pasivním energetickém standardu.“ (Zelená úsporám, online, 2017) 
Česká republika získala na tento Program finanční prostředky zejména prodejem tzv. 
emisních kreditů Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů. Se 
souhlasem vlády Fond použije pro posílení disponibilních zdrojů Programu zdroje z 
účtu na podporu sběru a zpracování autovraků dle § 37e odst. 6 zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
(Zelená úsporám, online, 2017) 
 
Třetí výzva zahrnuje následující oblasti podpory: 
A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů 
 dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením 
obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy 
 podporována dílčí i komplexní opatření 
Dosažené hladiny úspor: 
 A.0. Hladina 0 (úspora min. 20%) 
 A.1. Hladina 1 (úspora min. 40%) 
 A.2. Hladina 2 (úspora min. 50%) 
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 A.3. Hladina 3 (úspora min. 60%) 
 A.4. Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného 
technického dozoru 
B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností 
 dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou 
náročností a také změna dokončené budovy, která před zahájením změny 
nesplňuje definici rodinného domu 
Dosažené hladiny: 
 B.1. Hladina 1 (výše podpory 350 000 Kč)  
 B.2. Hladina 2 (výše podpory 400 000 Kč) 
 
C. Efektivní využití zdrojů energie 
 C.1. dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, 
koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na 
biomasu, tepelné čerpadlo s elektrickým či plynovým pohonem, plynový 
kondenzační kotel) nebo napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 
50% podílem OZE 
 C.2. na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem 
 C.3. na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů 
 C.4. na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z 
odpadního vzduchu 
 C.5. podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti 
obálky budovy  ( Nova zelená úsporám, online, 2017)  
 
Kdo může žádat o dotaci 
Žádat mohou vlastníci a stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i 
právnické osoby, kteří chtějí realizovat opatření na snížení energetické náročnosti budov 
nebo na efektivní využití zdrojů energie v budovách. 
 
Co musí žadatel splňovat 
 žadatel musí být vlastníkem rodinného domu, 
 dům musí být na katastru nemovitostí vedený jako stavba pro bydlení, objekt 
k bydlení nebo zemědělská usedlost nejvýše se třemi samostatnými byty. 
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Já se budu zabývat oblastí podpory A., protože manželé plánují pouze měnit okna, 
dveře a zateplovat. Požadují, aby minimální úspora energie byla přes 50%. To znamená, 
že se na manžele bude vztahovat hladina A.2 a A.4.  
Na oblast A.4 nebo-li zpracování odborného posudku (projektová dokumentace a 
energetické hodnocení budovy) mohou dostat dotaci až 25 000,- Kč, pokud výše 
získané dotace dosáhne alespoň 167 000,- Kč. 
Každá oblast podpory udává, jakou částku žadatel dostane za m2. Velikosti podpory 
jsou znázorněné níže v tabulce podle dosažené energetické náročnosti rodinného domu. 
Tabulka 6: Velikost dotace podle hladin 
Typ konstrukce A.0 a A.1 (Kč/m2) A.2 (Kč/m2) A.3 (Kč/m2) 
Obvodová stěna 500 600 800 
Střecha 500 600 800 
Výplně otvorů 2 100 2 750 3 800 
Podlaha na terénu 700 900 1 200 
Ostatní konstrukce, 
stropy 
330 400 550 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
Výpočet dotace: 
Maximální možná dotace (Kč) = SUMA (výměra konstrukce v m2× dotace dle typu 
konstrukce a podoblasti × (k)) 
k – koeficient upravující výši dotace; pro budovy a konstrukce bez zvýhodnění k = 1, 
pro budovy a konstrukce podléhající památkové péči k = 1,3; pro budovy v 
bonifikovaných krajích k = 1,1; pro konstrukce s použitím environmentálního 
prohlášení typu III k = 1,05 (Nová zelená úsporám, online, 2017) 
Environmentální prohlášení typu III k = 1,05 – jedná se materiály, které mají lepší 
technické vlastnosti a jsou tak o něco zvýhodněny. V tomto projektu, ale zvýhodněné 
materiály nejsou použity. 
Použité materiály a výrobky musí být na seznamu výrobků a technologií (SVT). Takto 




3.2 Logický rámec 
Tabulka 7: Logický rámec projektu - rekonstrukce rodinného domu 






Snížení energetické náročnosti budovy 
Roční měrná spotřeba tepla poklesne 
minimálně o 50% 





Do 23.9.2016 proběhne rekonstrukce na 
rodinném domě 
Odsouhlasené předávací protokoly o provedené 
rekonstrukci 








1. Výběr projektanta na zpracování projektové 
dokumentace + energetického hodnocení budovy 
 
2. Podklady pro dotaci 
 
3. Výběr zhotovitele rekonstrukce, technického 
dozoru + podání žádosti 
 
4. Práce na rekonstruovaném domě 
 
5. Konec rekonstrukce  
 
1. vybrány projektant nebo projektová firma 
 
2. Dokumentace pro dotaci zpracována 
 
3. Firma vybraná, která provede rekonstrukci 
domu + vybraný technický dozor 
 
4.  Rozsah práce a materiál dle projektové 
dokumentace 
 
5. Rekonstrukce bez závad schválená 
odborným technickým dozorem 
1. Smlouva s vybraným projektantem nebo firmou 
 
2. Akceptace žádosti – smlouva o dotaci 
 
3. Smlouva s vybranou firmou 
 
4.  Odsouhlasené předávací protokoly a podepsaná zpráva 
od odborného technického dozoru o průběhu rekonstrukce 
 
5. Závěrečná zpráva odborného technického dozoru + 
dopis o rozhodnutí čerpání dotace ze státního fondu 
Schválení podaných dokumentů v žádosti o 
dotaci 
 
Jednotlivé činnosti v časovém 
harmonogramu probíhají dle plánu 
 
Nenastanou vážné komplikace, které naruší 








1.1 výběr projektanta 
1.2 zpracování projektové dokumentace 
1.3 zpracování energetického hodnocení 
1.4 vyplnění krycího listu 
2.1 zkompletování dokumentů potřebných k podání 
žádosti 
2.2 plná moc od investora 
2.3 doklad o projednání stavebního záměru se 
stavebním úřadem 
3.1 výběr zhotovitele rekonstrukce 
3.2 výběr technického dozoru 
3.3 podání elektronické žádosti a zaslání na fond 
4.1 první část rekonstrukce 
4.2 druhá část rekonstrukce 
4.3 průběžná kontrola odborného dozoru 
5.1 předání dokončeného projektu investorovi 
5.2 závěrečná zpráva odborného dozoru  
5.3 doložení realizace na příslušný státní fond 
5.4 vyhodnocení projektu 
1.1     5 čld 
1.2   10 čld 
1.3     6 čld 
1.4     1 čld 
 
2.1     2 čld 
2.2     1 čld 
2.3     1 čld 
 
3.1   10 čld 
3.2     2 čld 
3.3     2 čld 
 
4.1   10 čld 
4.2   25 čld 
4.3     7 čld 
 
5.1     1 čld 
5.2     2 čld 
5.3   10 čld  
5.4   15 čld 
1.1  2 týdny 
1.2  3 týdny 
1.3  2 týdny 
1.4  2 dny 
 
2.1  1 týden 
2.2  1 týden 
2.3  1 týden 
 
3.1  2 týdny 
3.2  1 týden 
3.3  3 dny 
 
4.1  6 týdnů 
4.2  6 týdnů 
4.3  12 týdnů 
 
5.1  2 dny 
5.2  1 týden 
5.3  2 týdny 
5.4  3 týdny 
Bezchybné vypracování projektové 
dokumentace projektantem 
 
Schválení podané žádosti o dotaci 
 
Stavební firma provede práci ve 
stanoveném v termínu a požadované 
kvalitě 
 
   Úspěch v dotačním programu NZÚ 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
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3.3 Plán projektu 
3.3.1 Plánování rozsahu WBS 
Na základě logické rámcové matice jsem zpracoval WBS (příloha A). Provedl jsem 




V předprojektové fázi musí manželé prvotně vybrat projektanta, nejlépe takového, který 
má oprávnění provádět i výpočet energetického hodnocení budovy. Je to lepší v rámci 
přehlednosti a komunikace s jedním projektantem než se dvěma, z důvodu, že 
energetické hodnocení budovy společně s projektovou dokumentací jsou součástí 
odborného posudku domu, který je třeba při podávání žádosti. 
Mám-li zpracovaný kompletní odborný posudek (projektová dokumentace + 
energetické hodnocení), mohu vyplňovat krycí list. Krycí list je dokument, ve kterém se 
nachází údaje o investorovi rekonstruovaného domu a projektantovi. Dále se v krycím 
listu nachází rozpis jednotlivých prováděných prací (zateplení obvodových stěn, 
střechy, podlahy, stropu a výměna oken).  
Pro rodinný dům manželů ze Zahořan, projektant provedl následující výpočty ploch: 
 celková plocha zateplovaných obvodových stěn: 205,3 m2 
 celková plocha zateplované střechy: 164,5 m2 
 celková plocha zateplované podlahy terénu: 116,7 m2 
 celková plocha stropů a ostatních zateplovaných konstrukcí: 22 m2 
 celková plocha měněných výplní stavebních otvorů: 20 m2 
 U každého jednotlivého opatření je vypočtena plocha konstrukce, na kterou se bude 
vztahovat dotace. Aby se manželé dostali do hladiny A.2. (snížení energetické 
náročnosti o min. 50%), tak je projektantem předepsán typ materiálu (a jeho tloušťka) či 
druh výrobků (podle technických parametrů) společně s SVT kódem, které musí být při 






Na obrázku č. 7 je ukázka z krycího listu, konkrétně materiál předepsaný na část 
zateplení obvodových stěn (stěna v podkroví). 
Obrázek 7: Ukázka z krycího listu domu v Zahořanech 
 
Zdroj: Archenergy s.r.o, 2017 
 
Po zkompletování výše zmíněných dokumentů, zbývá projektovému manažerovi získat 
plnou moc od investora (ten, kdo je vlastníkem domu). Mezitím projektový manažer 
začíná vyplňovat elektronickou žádost o podporu v informačním systému programu na 
webových stránkách: https://nzu-zadosti2015.sfzp.cz/ 
Po úspěšné evidenci elektronické žádosti projektový manažer vytiskne a podepíše 
vygenerovaný formulář, který musí společně s ostatními přílohami odeslat nebo osobně 
doručit do 5 kalendářních dní na krajské pracoviště fondu (Plzeň). 
Přílohy v žádosti projektu jsou: 
 podepsaný formulář o podporu v programu NZÚ, 
 odborný posudek (projektová dokumentace + energetické hodnocení), 
 krycí list s výměrami a technickými parametry, 




Výpočet energetického hodnocení rodinného domu v odborném posudku před 
rekonstrukcí vyšel v nejhorší klasifikační třídě G (stupnice A až G). Vzhledem ke stavu 
rodinného domu se tento výsledek dal očekávat. 
Obrázek 8: Výsledek energetického hodnocení 
 
Zdroj: Archenergy s.r.o., 2017 
Projektantem navržené materiály v odborném posudku na jednotlivá opatření: 
Zateplení obvodových stěn: 
 Open fasádní desky SVT 1211 
 Poliuretan Spray S-OC-010 SVT 6757 
Zateplení střechy: 
 Poliuretan Spray S-OC-010, SVT 6757 
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 RockWool Rockton, SVT 3420 
Zateplení podlahy: 
 Dekperimeter 200, SVT 576 
Zateplení stropu: 
 Dekperimeter 200, SVT 576 
Výplně stavebních otvorů: 
 U dveří součinitel prostupu tepla (Ud) menší 0,9 
 U oken součinitel prostupu tepla (Uw) menší 0,7 
 dveře i okna musí být minimálně trojskla 
 
Nyní jsou již známy materiály a typy oken, které musí být použity a tak může začít 
proces s oslovováním firem nebo OSVČ s konkrétními požadavky. V předchozích 
výzvách 1 a 2 byl seznam odborných dodavatelů, nyní může rekonstrukci provést i 
živnostník, který není v seznamu. Stačí, když bude mít patřičné živnostenské oprávnění. 
V programu zelená úsporám se nemusí dělat žádné výběrové řízení. Při výběru firmy 
nebo živnostníka je potřeba řídit se cenou, kvalitou jejich práce a dobou, za jakou 
rekonstrukci provedou. 
Poslední, co zbývá v předprojektové fázi vyřešit, je technický dozor. Technický dozor 
musí provádět autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby České komory 
autorizovaných inženýrů a techniků s vydaným osvědčením č. 0202167. 
Nejen technický dozor, ale i odborný posudek a krycí list zajistí zaměstnanci 
společnosti Archenergy s.r.o.  







Obrázek 9: Předprojektová fáze WBS 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
 
Projektová fáze 
V projektové fázi bude probíhat rekonstrukce rodinného domu. Bude rozdělena na dvě 
části. V první části stavební firma provede výměnu všech oken, u nich se počítá 
s celkovou délkou kolem šesti týdnů, z toho dva týdny jsou počítány na zasazení oken 
do rodinného domu a zbytek na dodání oken a ve druhé části se provedou zateplovací 
práce, kdy je počítáno s tím, že vše bude hotové do dalších šesti týdnů. 
Toto rozdělení do dvou částí má své opodstatnění, pokud by se dělala fasáda jako první, 
mohlo by pak při výměně oken dojít k jejímu poškození. 
Během jednotlivých prací provádí odborný technický dozor jedenkrát týdně kontrolu, 
jsou-li dodržovány materiály a výrobky předepsané v odborném posudku. Výsledky 
kontrol průběžně předává projektovému manažerovi. 
Předprojektová fáze 
Výběr projektanta na zpracování 
projektové dokumentace + 
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Obrázek 10: Projektová fáze WBS 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
 
Poprojektová fáze 
V poprojektové fázi dochází k předání realizovaných opatření investorovi (manželům). 
Po kontrole odborné technické dozoru, a je-li vše v pořádku, jsou manželům předány 
předávací protokoly, faktury, položkové rozpočty, certifikáty prohlášení o shodě 
použitých výrobků, které byly napsané v odborném posudku.  
Nyní je práce na dotačním specialistovi, aby zkompletoval veškeré potřebné 
dokumenty, které jsou zapotřebí k úspěšnému získání dotace.  
Jedná se o všechny faktury vztahující se k projektu, položkové rozpočty, soupis faktur, 
potvrzení o úhradě (výpisy z účtu), doklad o projednání stavebního záměru se 
stavebním úřadem, výpis z katastru nemovitostí, závěrečná zpráva odborného 
technického dozoru, dokumenty prokazující technické vlastnosti použitých materiálů a 
výrobků (pouze v případě, že nemá SVT kód), dokument Registrace a stanovení výdajů 
– oblast podpory A a C. 
Projektová fáze 












Jakmile dotační specialista zkompletuje všechny dokumenty, může na příslušný státní 
fond podat závěrečné vyúčtování žádosti.  
Nejsou-li zjištěny žádné nedostatky v závěrečném vyhodnocení, které trvá přibližně 3 
týdny, je žadateli zaslán dokument Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
V něm je prohlášení o přijetí podmínek dotace, za kterých je dotace poskytnuta. 
Tento dokument podepíše zplnomocněná osoba a po jeho doručení na příslušný krajský 
fond, bývá kolem 3 týdnů vyplacena dotace na bankovní účet. 
Takže pokud fond od podání závěrečného vyhodnocení nezjistí žádné nedostatky, je 
možné získat dotaci do 6 týdnů. Samozřejmě v případě zjištěných nedostatků se 
vyplacení dotace o několik týdnů může prodloužit. 
Obrázek 11: Poprojektová fáze WBS 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
 
3.4 Časový plán – MS Project 
Na základě logického rámce jsem pomocí MS Project vytvořil předběžný časový 







Doložení realizace na 




Projekt byl zahájen dnem hledáním projektanta, a to dne 18.4.2016 a předpokládaný 
datum ukončení projektu byl 1.11.2016. 
Jednotlivé činnosti jsem seřadil a nastavil dobu trvání, tak jak na sebe navazují. Bylo-li 
u nějaké činnosti potřeba, nastavil jsem i předchůdce činnosti. Jednotlivé činnosti jsou 
naplánované jen na pracovní dny pondělí až pátek. 
Nejvíce času zabraly práce na rekonstruovaném domě (60 dnů), dále pak výběr 
projektanta a následné vypracování odborného posudku (37 dnů). Nejméně naopak 5 
dnů trvala příprava dokumentace k podání žádosti. 
Na následujícím obrázku č. 12 je vidět doba trvání jednotlivých aktivit projektu a na 








Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
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Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
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3.5 Plán zdrojů a nákladů 
V projektu není potřeba materiálu ani stavebního nebo výrobního zařízení, to vše 
potřebuje až stavební firma, která provádí rekonstrukci domu. Stavební firma je 
zodpovědná za kompletní rekonstrukci (zateplení + výměna oken) a má tak jiné zdroje, 
např. materiál, stavební zařízení a lidské zdroje. 
Zdroje v projektu jsou vyjádřeny jako člověkodny (čld), jeden člověkoden značí 8 hodin 
času. Náklady na mzdy zaměstnanců Archenergy s.r.o. jsou fixní a tak nepředstavují 
navýšení se začátkem projektu. 
3.5.1 Složení projektového týmu 
 Projektový manažer - zaměstnanec Archenergy s.r.o.  
Jeho úkolem je komunikace s investorem, zajišťování potřebných formulářů, 
dokumentů. Má na starost celý projekt, hlídá termíny a zajišťuje kompletní 
administrativu až do doby, než dorazí dotace manželům na účet. 
Také je na něm vyjednání procentuální odměny ze získání dotace. V tomto 
projektu manželé zaplatí společnosti Archenergy s.r.o. 15 % ze získané dotace. 
 Projektant - zaměstnanec Archenergy s.r.o.  
Jeho úkolem je vypracování odborného posudku (složeno z projektové 
dokumentace a energetického hodnocení budovy). Podle časového 
harmonogramu má na to 5 týdnů (na to, aby vše stihl), během kterých vše musí 
stihnout. Společnosti Archenergy s.r.o. zaplatí manželé za vypracování 
odborného posudku částku 25 000,- Kč. 
 Odborný technický dozor - zaměstnanec Archenergy s.r.o.  
Má za úkol vykonávat technický dozor, zda jsou dodržovány materiály s SVT 
kódy, které jsou předepsané v odborném posudku. Podle časového plánu stráví 
na rekonstruovaném domě 4 čld, za které si společnost Archenergy s.r.o. účtuje 
6 tisíc korun. 
 Zhotovitel rekonstrukce (stavební firma)  
Úkolem stavební firmy je provést rekonstrukci rodinného domu podle 
vypracovaného odborného posudku. V případě jakékoliv změny, musí vše 
konzultovat s projektovým manažerem a projektantem, který projektovou 
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dokumentaci vytvářel. Rekonstrukci domu prováděli 3 zaměstnanci firmy, dle 
časového plánu na to měli 35 čld během 12 týdnů. 
 Investor (manželé) 
Úkolem manželů je projekt financovat a to na základě přijatých faktur od 
stavební firmy nebo společnosti Archenergy s.r.o. Dále také konzultovat 




Manželé měli na rekonstrukci rodinného domu připraveno kolem 950 000,- Kč. 
V rozpočtu počítali s výdaji za stavební firmu a za služby společnosti Archenergy s.r.o., 
která měla na starost vyřízení dotace. 
Položkový rozpočet – práce a materiál stavební firmy: 
Tabulka 8: Zateplení obvodových konstrukcí 
Zateplení obvodových konstrukcí  
Zateplovací systém ETIC EPS-F open tl. 150 mm 206 m2, SVT 
1211 
240 000,- Kč 
Zateplovací systém ETICS ostění open tl. 20 mm 20 m2, SVT 1211 6 000,- Kč 
Zakládací lišta pro ETICS tl. 153 mm 4 000,- Kč 
Poliuretan Spray S-OC 010 (100mm), SVT 5767 51 220,- Kč 
Doprava materiálu 0,- Kč 
Lešení 15 000,- Kč 
Zateplení obvodových stěn celkem 316 220,- Kč 





Tabulka 9: Zateplení střechy 
Zateplení střechy  
RockWool Rockton, SVT 3420 115 106,- Kč 
Poliuretan Spray S-OC-010 165 m
2
, SVT 6757 64 500,- Kč 
Zateplení střechy celkem 179 606,- Kč 
Zdroj: Archenergy s.r.o. - vlastní zpracování, 2017 
 
Tabulka 10: Zateplení podlahy 
Zateplení podlahy  
Dekperimeter 200 (100 mm) 117 m
2
, SVT 576 196 052,- Kč 
Zateplení podlahy celkem 196 052,- Kč 
Zdroj: Archenergy s.r.o. - vlastní zpracování, 2017 
  
Tabulka 11: Zateplení stropu a ostatních konstrukcí 
Zateplení stropu a ostatních konstrukcí  
Dekperimeter 200 (100 mm) 22 m
2
, SVT 576 21 670,- Kč 
Zateplení stropu a ostatních konstrukcí celkem 21 670,- Kč 
Zdroj: Archenergy s.r.o. - vlastní zpracování, 2017 
  
Tabulka 12: Výměna oken a dveří 
Výměna oken a dveří  
8x okno Roto R75K WD 74x140 (Uw=1,3 ; Ug=1), SVT 3177 91 294,- Kč 
Okno design evo 1400x1450 mm (Uw=0,71 ; Ug=0,5) SVT 6606 7 228,- Kč 
Okno design evo 1420x1100 mm (Uw=0,71 ; Ug=0,5) SVT 6606 8 889,- Kč 
Okno design evo 1460x1320 mm (Uw=0,71 ; Ug=0,5) SVT 6606 9 982,- Kč 
Okno design evo 1440x1320 mm (Uw=0,71 ; Ug=0,5) SVT 6606 9 919,- Kč 
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Okno design evo 980x1620 mm (Uw=0,71 ; Ug=0,5) SVT 6606 7 608,- Kč 
Dveře komfort evo 1080x2440 mm (Ud=0,89 ; Ug=0,5) SVT 6615 29 319,- Kč 
Montáž 3 905,- Kč 
Výměna oken a dveří celkem 168 144,- Kč 
Zdroj: Archenergy s.r.o. - vlastní zpracování, 2017 
 
Celkové náklady projektu (rekonstrukce RD) v rámci programu Nová zelená úsporám 
činily 912 692,- Kč. Rozpis jednotlivých výdajů je v tabulce č. 11. 
Tabulka 13: Celkové výdaje rekonstrukce 
Stavební firma – zateplení + výměna oken a dveří  881 692,- Kč 
Projektant – odborný posudek 25 000,- Kč 
Odborný technický dozor 6 000,- Kč 
Výdaje celkem 912 692,- Kč 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
 
Podle vypočtených ploch projektantem v odborném posudku mohou manželé dostat 
dotaci až 415 710,- Kč v případě, že doloží faktury za zateplovací práce, výměnu oken a 
dveří ve výši alespoň 781 420,- Kč. 
Manželé obdrželi maximální možnou velikost dotace, protože doložené faktury 
v programu Nová zelená úsporám činily 881 692,- Kč. 
Částka dotace 415 710,- Kč je složena ze několika položek: 
1) 123 180,- Kč – za zateplení obvodových stěn 
2) 98 700,- Kč – za zateplení střechy 
3) 105 030,- Kč – za zateplení podlahy 
4) 8 800,- Kč – za zateplení stropu 
5) 55 000,- Kč – za výměnu oken a dveří 
6) 25 000,- Kč – za zpracování odborného posudku (proplácí fond v případě, že 
velikost dotace je nad 167 000,- Kč) 
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Na začátku celého projektu byla s manželi podepsaná smlouva se společností 
Archenergy s.r.o., ve které stojí, že manželé musí společnosti zaplatit 15 % ze získané 
dotace. V tomto případě se jedná o částku 62 357,- Kč z částky 415 710,- Kč. 
Odečte-li se provize společnosti Archenergy s.r.o., tak manželé získali z programu 
zelená úsporám nazpět částku 353 353,- Kč. 
 
 
Tabulka 14: Celkové výdaje po získané dotaci 
Celkové výdaje za projektu 912 692,- Kč 
Získaná dotace  - 415 710,- Kč 
Provize 15% společnosti Archenergy s.r.o. 62 357,- Kč 
Celkem 559 339,- Kč 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
 
3.6 Plán komunikace 
Návrh plánu komunikace projektovým manažerem. 
Tabulka 15: Plán komunikace 
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Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
 
3.7 Analýza a hodnocení rizik 
Pro identifikaci rizik a jejich dopadu jsem stanovil škálu pravděpodobnosti: velmi 
nízký, nízký, střední, vysoká, velmi vysoká a pro škálu dopadu: velmi nízký, nízký, 
střední, vysoký, velmi vysoký. 
Rizika, které mohou v projektu nastat a jsou potřeba ošetřit: 
R1 – Problém s financováním projektu 
 Pravděpodobnost: nízká. Manželé mají peníze našetřené. Musel by přijít 
neočekávaný výdaj, který by rekonstrukci domu odložil. 
 Dopad: vysoký. Nedostatek peněz by znamenal, že projekt vůbec nezačne. 
 Ošetření: v případě nedostatku peněz by si museli vzít manželé úvěr. 
R2 – Nečekané navýšení nákladů projektu 
 Pravděpodobnost: nízká. U společnosti Archenergy ani stavební firmy se 
nepředpokládá navýšení nákladů v projektu. 
 Dopad: střední. Ohrožení u financování projektu manželi vlastními finančními 
prostředky. 
 Ošetření: manželům v jejich rozpočtu zbývá finanční rezerva kolem 38 000,- 
Kč a tak mohou použít tyto finanční prostředky. V případě překročení rodinného 





R3 – Zpoždění termínu rekonstrukce rodinného domu, tím prodloužením doby 
projektu 
 Pravděpodobnost: středí. Může nastat situace, že stavební firma nedodělá včas 
dům, na kterém pracuje před naší rekonstrukcí. 
 Dopad: střední. V tomto případě jsou manželé vázáni smlouvu se stavební 
firmou a navíc by bylo těžké narychlo sehnat někoho, kdo by provedl 
požadovanou rekonstrukci. Získání dotace z programu Nová zelená úsporám se 
protáhne. 
 Ošetření: důležitá je smlouva se stavební firmou, aby při případném zpoždění 
byla manželům poskytnuta sleva za rekonstrukci kvůli nedodrženému termínu 
stanoveného ve smlouvě.  
R4 – Nesplnění odeslání žádosti o dotaci v termínu 
 Pravděpodobnost: velmi nízká. Projektový manažer po odeslání elektronické 
žádosti má 5 dní, aby dokumenty vytiskl a zaslal na příslušný krajský fond. To 
je dostatečná doby, aby to stihl. 
 Dopad: nízká. Nedodržením termínu odeslání žádosti na krajský fond žádost 
zanikne.  
 Ošetření: Projektový manažer musí žádost znova vyplnit. V tomto krátkém 
časovém horizontu to nemá skoro žádný vliv na délku projektu. 
R5 – Vrácení žádosti o dotaci z důvodu chybně vypracovaného odborného 
posudku 
 Pravděpodobnost: nízká. Projektanti společnosti mají zkušenosti s desítky 
projekty v programu Nová zelená úsporám. 
 Dopad: nízká. V případě navrácení žádosti má projektant možnost odborný 
posudek správně opravit 
 Ošetření: Kontrola odborné posudku více lidmi, například projektovým 
manažerem nebo dalším projektantem ve firmě 
R6 – Onemocnění pracovníka nebo ztráta pracovníka 
 Pravděpodobnost: střední. 
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 Dopad: střední. Kapacita volných pracovníků stavební firmy i společnosti 
Archenergy není zase tak velká, aby okamžitě mohl být pracovník zastoupen 
jiným. Může se tak protáhnout délka projektu. 
 Ošetření: Mít v záloze připraveného jiného pracovníka, který bude schopen 
okamžitě daný úkol splnit 
R7 – Nekvalitní materiál nebo výrobek 
 Pravděpodobnost: nízká. Materiál a výrobky jsou zkontrolovány. 
 Dopad: vysoký. Manželé musí čekat na dodání jiného nezávadného materiálu 
nebo výrobku. Důležité je nekvalitní materiál nebo výrobek odhalit před 
předáním hotové rekonstrukce. Prodloužení doby projektu a čekání na získání 
dotace. 
 Ošetření: Smlouva se stavební firmou a případná reklamace materiálu nebo 
výrobku. 
 
Tabulka 16: Mapa rizik 
Vliv (dopad) Velmi nízký Nízký Střední Vysoký Velmi vysoký 
Pravděpodobnost 
Velmi vysoká      
Vysoká      
Střední   R3, R6   
Nízká  R5 R2 R1, R7  
Velmi nízká  R4    
Význam rizika:      
 








Bakalářská práce se věnovala tématu Projekt a jeho plán. Konkrétně se jednalo o 
zpracování projektového záměru se získáním dotačních prostředků z programu Nová 
zelená úsporám na rekonstruovaný dům. 
Jednalo se o rekonstrukci (zateplení, výměna oken a dveří) rodinného domu v obci 
Zahořany v Plzeňském kraji. Hlavním důvodem rekonstrukce bylo snížení úniku tepla 
alespoň o 50%, díky zateplení a výměně všech oken a vstupních dveří se to podařilo 
splnit. Provedená opatření pomohla zamezit vzniku tvorby plísní v celém domě a 
zároveň zvedla hodnotu rodinného domu. 
Dalším důvodem, proč chtěli manželé do rekonstrukce jít, byla možnost získat velkou 
část peněz nazpět. To se díky programu Nová zelená úsporám nakonec úspěšně podařilo 
a manželé tak ušetřili částku 353 353,- Kč. 
K získání dotace vedly jednotlivé aspekty. Nejdříve byl pomocí logické rámcové matice 
určen strategický záměr, postupné cíle a jednotlivé činnosti ke zdárnému dokončení 
projektu. Následovaly objektivně ověřitelné ukazatele, které ukazují splnění 
jednotlivých cílů, zdroje informací k ověření a nakonec předpoklady a rizika. Na 
základě LRM byla sestavena WBS, pomocí níž byl vytvořen rozsah projektu. 
Projekt trval 142 dní od 18.4.2016 do 1.11. 2016. Harmonogram činností byl vložen do 
programu MS Project, výstupem byl Ganttův diagram a síťový diagram, který ukazoval 
sled činností a přiřazené doby trvání. Jednotlivé činnosti vykonávali lidské zdroje, 
kterými byli projektový manažer, projektant, odborný technický dozor, stavební firma, 
investor.  
Následoval cenový rozpočet za jednotlivá opatření na rodinném domě a dále za služby 
společnosti Archenergy s.r.o. Dalším aspektem byl plán komunikace, který zaručil, že 
byl informován o průběhu projektu ten správný člen projektového týmu. 
Nakonec se identifikovala hlavní rizika, kterým se přiřadila pravděpodobnost, dopad a 
navrhlo se jejich ošetření. Všechna rizika byla zaznamenána v mapě rizik. 
Celkově projekt rekonstrukce rodinného domu v rámci programu Nová zelená úsporám 
hodnotím velice pozitivně a mohu ho jen doporučit, protože manželům ušetřil velkou 
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Příloha B: Ukázka řezu rodinného domu 
 Abstrakt 
VONDROVIC, Tomáš. Projekt a jeho plán. Plzeň, 2017. 53 s. Bakalářská práce. 
Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomická. 
Klíčová slova: logický rámec, Ganttův diagram, analýza rizik, plán projektu, WBS 
Bakalářská práce je vypracována na téma „Projekt a jeho plán“. Jednalo se reálný 
projekt, který byl uskutečněn společností Archenergy s.r.o. pro manžele z obce 
Zahořany. 
Práce je rozdělena na dvě části. V první teoretické části je shrnuta základní 
terminologie, logická rámcová matice a dále je projekt rozdělen do několika fází, ve 
kterých jsou popsány plány rozsahu, zdrojů, času, nákladů a komunikace. Ve druhé 
praktické části je představena společnost, zpracovaná logická rámcová matice, pomocí 
které vznikne WBS a jednotlivé plány projektu včetně možných rizik. 
Hlavním výstupem práce jsou plány rozsahu, zdrojů, času, nákladů, komunikace a rizika 
projektu realizovaných na projektu rekonstrukce rodinného domu se získáním dotačních 
prostředků z programu NZÚ. 
  
 Abstract 
VONDROVIC, Tomáš. Project and its plan. Plzeň, 2017. 53 s. Bachelor thesis. 
University of West Bohemia. Faculty od Economics. 
Key words: logical frame approach, Gantt chart, risk analysis, project plan, WBS 
Bachelor thesis is elaborated on the theme "The project and its plan". It was a real 
project, which was carried out by Archenergy Ltd. for married couple from the village 
Zahořany. 
This thesis is divided into two parts. In the first part we summarize the basic 
terminology, logical framework matrix and then the project is divided into several 
phases that are described range plans, resources, time, cost and communication. In the 
second practical part the company elaborated logical framework matrix by which a 
created WBS and individual plans for the project, including the potential risks. 
The main outcome of the thesis are plans scope, resources, time, cost, and risk 
communication projects realized in the project of reconstruction of the house with 
obtaining grant funds from the program NZU. 
